



No. EXPEDIENTE
LPNDGPPCC-001-2016
No. DOCUMENTO
006

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

20 de septiembre de 2016

REGISTRO DE ADENDAS/ ENMIENDAS

PAGINA 1 DE 1

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA DGP

No.	Fecha emisión	Documento - Párrafo o inciso	Resumen motivo/cambio	Doc. de Respaldo
1	20/09/2016	Pliego de Condiciones Específicas Numeral 2.5 - Cronograma de la Licitación	SE MODIFICA el Cronograma de la Licitación a partir del punto 4, para establecer como nueva fecha de Recepción de Propuestas "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas el día 17 de octubre del 2016 y consecuentemente la modificación de las siguientes fechas.	Acta No. 003/2016 Comité de Compras y Contrataciones



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 Dirección General de Pasaportes

2.5 Cronograma de la Licitación¹

	ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1.	Publicación llamado a participar en la licitación	04 y 05 de Agosto del 2016
2.	Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 29 de Agosto del 2016
3.	Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	05 de Septiembre del 2016
4.	Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	17 de octubre de 2016 a las 10:00 AM
5.	Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A" y Homologación de Muestras, si procede.	21 de octubre de 2016
6.	Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	24 de octubre de 2016
7.	Periodo de subsanación de ofertas	27 de octubre de 2016
8.	Período de Ponderación de Subsanaciones	28 de octubre de 2016
9.	Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	31 de octubre de 2016
10.	Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	01 noviembre de 2016 a las 10:AM
11.	Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	02 de noviembre de 2016
12.	Adjudicación	03 de noviembre de 2016
13.	Notificación y Publicación de Adjudicación	11 de noviembre de 2016
14.	Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	21 de noviembre de 2016
15.	Suscripción del Contrato	22 de noviembre de 2016
16.	Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	22 de noviembre de 2016

¹ Nota: Incluir en el cronograma una actividad de reunión técnica o aclaratoria, si procede.