

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Ejecución Segundo Trimestre

División Formulación, Monitoreo y Evaluación
Planes, Programas y Proyectos

Junio 2019





Responsables POA 2019

ÁREAS		EJES	CANTIDADES		
			P	I	A
1	Administrativo	2	3	4	11
2	Almacen y Suministro	2	1	2	5
3	Atención al Ciudadano	1	1	2	4
4	Comunicaciones	2	1	1	3
5	Consultorio Médico	2	2	2	11
6	Dirección General	1	1	1	3
7	Emisión y Renovación	1	3	7	10
8	Financiero	2	2	2	5
9	Jurídico	2	3	3	8
10	Planificación y Desarrollo	2	4	5	21
11	Recursos Humanos	2	6	10	36
12	Relaciones Públicas	2	3	4	10
13	Seguridad	2	2	3	6
14	Servicios Generales	2	3	7	14
15	Tecnología de la Información y Comunicación	1 Y 2	11	11	50
			46	64	197

Legenda: P=Productos I=Indicadores A=Actividades

Informe Primer Trimestre POA 2019:

Elaborado por: Licda. Marlyn Reyes B.
 Encargada Cooperación Internacional
 Interina Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

Colaboración: Licda. Johanny Cuevas Ing. Sandy Rivas
 Encargada Desarrollo Institucional y Encargado Seguridad y Monitoreo TIC
 Calidad en la Gestión

Supervisado por la Dirección General, a través de:

Licda. Yury Colón Dumé
 Encargada Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP





Gráfico Porcentaje Productos Asignados por Responsables POA 2019




Nivel de Avance de Ejecución de los Productos en el Trimestre II

Responsables		% Acumulado 2019
1	Administrativo	24.17%
2	Almacén y Suministro	43.75%
3	Atención al Ciudadano	50%
4	Comunicaciones	33.33%
5	Consultorio Médico*	N/A
6	Dirección General	40%
7	Emisión y Renovación	27.71%
8	Financiero	44.50%
9	Jurídico	66.67%
10	Planificación y Desarrollo	25%
11	Recursos Humanos	58.14%
12	Relaciones Públicas	47.08%
13	Seguridad	29.40%
14	Servicios Generales	48.69%
15	Tecnología de la Información y Comunicación	18.18%

*Estas áreas no les corresponden ejecución en este Trimestre.

